


2018 年基本建设专项绩效自评报告 

一、基本情况 

（一）项目立项目的和年度绩效目标 
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（二）项目资金情况 

3,500 5,000

8,500 5,000

2,727 773

 

 

序号 子项目 年初预算 中期调增 预算合计 

1 新建生物示范中心 1,340.00  1,340.00 

2 新建三洼学生食堂 450.00  450.00 

3 学生宿舍维修改造 350.00  350.00 

4 新建工程实验实训中心和医学技能实训中心 500.00 5,000.00 5,500.00 

5 综合教学大楼 860.00  860.00 

合    计 3,500.00 5,000.00 8,500.00 

二、绩效自评工作开展情况 
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三、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析 

1.  

2018 1 5,000

2018 2

 

 

2.  

8,500 6,699.22

78.81%  

 

序号 子项目 预算金额 执行预算 
执行率 

（%） 

1 新建生物示范中心 1,340.00 1,197.00 89.33 

2 新建三洼学生食堂 450.00 170.00 37.78 

3 学生宿舍维修改造 350.00 350.00 100.00 

4 新建工程实验实训中心和医学技能实训中心 5,500.00 4,122.22 74.95 



序号 子项目 预算金额 执行预算 
执行率 

（%） 

5 综合教学大楼 860.00 860.00 100.00 

合    计 8,500.00 6,699.22 78.81 
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（二）绩效目标完成情况分析 
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四、绩效自评结果拟应用情况 

（一）下一步改进措施 

 

（二）拟公开情况 



2018

 

 

2018  





数量指标 5,500万元 4,122.22万元 1.50

时效指标 及时 及时 2.00

时效指标 完成施工招标 完成施工招标 2.00

时效指标 完成基础工程

工程技能实训中心
完成主体二层建
设；医学技能实训
中心主体已封顶

3.00

可持续影响指标 12,407㎡ 12,407㎡ 5.00

可持续影响指标 97间 97间 5.00

可持续影响指标 402个 402个 4.00

可持续影响指标 1,600 1,600 4.00

可持续影响指标 8,260.57㎡ 8,260.57㎡ 5.00

可持续影响指标 40 40 4.00

可持续影响指标 7,000余人 7,000余人 5.00

可持续影响指标 提升 提升 4.00

可持续影响指标 改善 改善 4.00

78.00合    计

新增实验室数量
（生物示范中心）

新增教学实验用房面积
（生物示范中心）

效益指标
（40分）

支付工程款
（“两个中心”）

学生就餐质量
（三洼学生食堂）

改善居住条件宿舍
（学生宿舍维修改造）

改善学生就餐条件人数
（三维学生食堂）

改善居住条件学生人数
（学生宿舍维修改造）

新增学生生活用房面积
（三洼学生食堂）

新增食堂窗口数
（三洼学生食堂）

就餐环境
（三洼学生食堂）

产出指标
（40分）

工程款支付时效性
（“两个中心”）

施工招标进度
（“两个中心”）

基础工程进度（土方、场地
平整、基坑、桩基等）
（“两个中心”）
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